

ชื่อสารนิพนธ์	ปัจจัยที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการบริหารงบประมาณก่อสร้างผูกพันของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้เขียน	นายนิติธร ขำนาญเมือง
สาขาวิชา	รัฐประศาสนศาสตร์
ปีการศึกษา	2553

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องปัจจัยที่ทำให้เกิดความระในการบริหารงบประมาณก่อสร้างผูกพันของ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการบริหารงบประมาณก่อสร้างผูกพันของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณก่อสร้างผูกพันของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ

แนวทางแก้ปัญหาความล่าช้าในการบริหารงบประมาณก่อสร้างผูกพันของมหาวิทยาลัย คยมีขอบเขตมุ่งศึกษาเฉพาะขั้นตอนกระบวนการก่อสร้าง ซึ่งเริ่มตั้งแต่มีการลงนาม จนถึงเดือนมีนาคม 2554 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีกา หอนมนามคม 2554 การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Resea โดยวิธีวิธีการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In - depth Interview) ซึ่งมุ่งศึกษาจากลึก (In - depth Interview) ซึ่งมุ่งศึกษาจากประชากรที่ เกี่ยวข้อง กบกระบวนการก่อสร้างอาคารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 กลุ่ม จำนวน 23 14 กลุ่มผู้รับจ้าง กลุ่มที่ปรึกษาโครงการ และกลุ่มผู้ว่าจ้าง และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แยกส่วนและ รวบรวมจัดเป็นหมวดหมู่ เพื่อ หาปัจจัยที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการบริหารงบประมาณก่อสร้างผูกพัน ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมแนวทาง แก้ไข แล้วอธิบายผลด้วยวิธีการเชิงพรรณนา (Descriptive Approach)

ผลจากการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่เกิดจากกลุ่มผู้รับจ้างได้แก่ ปัจจัยที่เกิดจากเรื่อง แรงงาน วัสดุ เครื่องจักร การบริหารโครงการ การเงิน วิธีการก่อสร้าง และผู้รับเหมาช่วง ปัจจัย ที่เกิดจากกลุ่มที่ปรึกษาโครงการ ได้แก่ ปัจจัยที่เกิดจากที่ปรึกษาออกแบบและที่ปรึกษาควบคุม งาน ปัจจัยที่เกิดจากกลุ่มผู้ว่าจ้าง ได้แก่ ปัจจัยที่เกิดจาก ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหรือเจ้าของงาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ปัจจัยที่เกิด จากปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปัจจัย เรื่องสถานที่ก่อสร้าง การสื่อสารและประสานงาน สภาพอากาศและภัยธรรมชาติ ระเบียบและ ข้อกำหนดของทางราชการ การทดสอบวัสดุและงานระบบ การคัดค้านของประชาคมมหาวิทยาลัย และสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่